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ДОГОВОР № __________

на выполнение строительно-монтажных работ

по завершению строительства объекта незавершенного строительства: «Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64 Армии, 141 в Кировском районе г. Волгограда (2 очередь строительства – жилые дома № 6, 7, 8)», 2 этап - жилой дом 
№ 7, идентификатор объекта незавершенного строительства в реестре проблемных объектов: p- 6706.
г. Волгоград







 «_____» _____________2021 г.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Волгоградской области (ИНН 3444273132), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ломова Алексея Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________ (ИНН ________________ ОГРН ______________________________) в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, (далее совместно – Стороны), по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки заявок от ________ № ___________, номер извещения № ___________________),
принимая во внимание, что:
1) Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о признании общества с ограниченной ответственностью «Орион» (ИНН 3445087192, ОГРН 1073460001614) несостоятельным (банкротом) (далее – общество с ограниченной ответственностью «Орион») и об открытии конкурсного производства;  Заказчик является приобретателем имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств общества с ограниченной ответственностью «Орион» на основании статей 201.15-1, 201.15-2, 201.152-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с определением арбитражного суда Волгоградской области от 03 февраля 2021 г. по делу № А12-13978/2017;
2) Заказчик создан в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 28.10.2019 № 544-п в форме некоммерческой унитарной организации – фонда и осуществляет свою деятельность в порядке, установленном статьей 21.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – Фонд)  принято решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов общества 
с ограниченной ответственностью «Орион» в соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 218-ФЗ), в соответствии с которым между Фондом и Заказчиком было заключено соглашение  от 17.12.2020  № ФЗП-28/1245-20 о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов общества с ограниченной ответственностью «Орион»;
действуя добросовестно и руководствуясь принципами социальной ответственности при реализации публично значимой функции Заказчика, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства: «Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64 Армии, 141 в Кировском районе г. Волгограда (2 очередь строительства – жилые дома № 6, 7, 8)», 2 этап - жилой дом № 7, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070001:6703, площадью 3 153 кв. м., идентификатор объекта незавершенного строительства в реестре проблемных объектов: p-6706,  (далее – Работы, Объект), а Заказчик берет на себя обязательства принимать выполненные Работы и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.
1.2. Технические, технологические характеристики Объекта определяются проектной документацией (Приложение 1), а также техническим заданием (Приложение            № 2).
1.3. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с разделом 2 Договора.

1.4. Генеральный подрядчик в рамках Договора выполняет собственными и/или привлеченными силами следующие Работы:

- строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы по завершению строительства Объекта согласно проектной и рабочей документации, заключению о техническом состоянии Объекта;
- иные необходимые работы и услуги, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с Договором.
1.5. Результатом выполненных Работ является построенный в соответствии с проектной и рабочей документацией Объект, соответствующий проектной и рабочей документации, требованиям, предусмотренным Договором, технического задания, нормативно-технической документации, указаниям Заказчика, строительного контроля, а также находящийся в состоянии готовности для ввода его в эксплуатацию.

В случае, если Заказчиком в отношении Объекта не получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, вследствие ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком Договора, результат Работ считается не достигнутым.

1.6. Место выполнения Работ: ул. 64 Армии, 141, в Кировском районе г. Волгограда, Волгоградская область, на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070001:6703, площадью 3 153 кв. м.

1.7. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.8. Генеральный подрядчик настоящим гарантирует, что на дату подписания Договора тщательно изучил и проверил необходимую для исполнения Договора документацию, материалы, предоставленные при проведении закупочной процедуры и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ (в том числе Генеральные подрядчик изучил строительную площадку), и принимает на себя все расходы и риск  выполнения Работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы согласно Графику завершения строительства Объекта, являющемуся Приложением № 3 к Договору (далее – График выполнения работ). Срок окончания работ по Договору – 30 сентября 2022 г.
2.2. Генеральный подрядчик вправе выполнить Работы досрочно.

2.3. Генеральный подрядчик не вправе приостанавливать выполнение Работ, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

О приостановлении выполнения Работ, Генеральный подрядчик в течение 1 (одного) дня письменно либо посредством электронной почты уведомляет Заказчика и строительный контроль, если иной срок не предусмотрен Договором.

  3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя прибыль Генерального подрядчика, уплату  налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Генерального подрядчика, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, при этом цена Договора (цена Работ) составляет _______________(________) __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее -  НДС) по налоговой ставке ________ (________) процентов, а в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС, то цена Договора НДС не облагается.

3.2. Указанная в пункте 3.1. Договора цена может быть изменена на основании соглашения Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Иные основания, а именно: инфляционные процессы, применение специальных технологий при выполнении особо сложных работ, увеличение накладных расходов и т. п. не могут служить основанием для пересмотра цены Договора.

3.3. Оплата выполненных и принятых Заказчиком Работ осуществляется на основании документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Договором. Документы, оформление которых не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Договора, не подлежат принятию для оплаты.

3.4. Оплата производится с учетом удержаний, предусмотренных пунктом 3.6. Договора.
3.5. Обязанности Заказчика в части оплаты считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Сумма платежа, подлежащего перечислению Генеральному подрядчику, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), а также сумм возмещения убытков или иного вреда, предусмотренных разделом 11 Договора, за исключением случаев оплаты таких сумм за счет банковской гарантии или обеспечительного платежа в соответствии с условиями настоящего Договора. Порядок и основания такого уменьшения предусмотрены настоящим Договором.

3.7. Платежные и расчетные документы, выставляемые Генеральным подрядчиком Заказчику, должны содержать следующую информацию:
- наименование Объекта;

- реквизиты (номер и дата) Договора;

- Идентификатор Объекта.
Заказчик вправе предъявлять иные требования к содержанию платежных и расчетных документов, о чем уведомляет Генерального подрядчика. Требования становятся обязательными с даты получения Генеральным подрядчиком соответствующего уведомления.

3.8. Финансирование Генерального подрядчика по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке и в сроки:

           3.8.1. Платежи по Договору производятся на основании соответствующих заявок Генерального подрядчика, составленных по форме, установленной Заказчиком, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такой заявки, с приложенными к ней подтверждающими документами (копиями договоров, счетов на оплату, актов выполненных работ и т.п.)
Срок оплаты по Договору может быть изменен в случае задержки финансирования мероприятий по завершению строительства Объекта. С момента получения уведомления Заказчика о задержке финансирования считается, что Генеральным подрядчиком предоставлена беспроцентная отсрочка платежа на 90 (девяносто) календарных дней. В течение указанного период Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных Работ. Задержка оплаты не является основанием для приостановления выполнения Работ по настоящему Договору.
          3.8.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации на расчетный счет/обособленный банковский счет, открытый Генеральным подрядчиком  в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства – АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124, ОГРН 1037739527077), (далее – ОБС, Банк соответственно). 

3.8.4. В отношении сделок, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для завершения строительства Объекта, и которые характеризуются следующими признаками: стороной по сделке является Генеральный подрядчик; оплата товаров, выполнение работ или оказание услуг по такой сделке предшествует поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг (далее – Сопровождаемые сделки) осуществляется банковское сопровождение в порядке, установленном Законом № 218-ФЗ, в соответствии с Договором о банковском сопровождении, который должен включать в себя, в том числе следующие условия: 

          3.8.4.1. расчеты по операциям, осуществляемым по Сопровождаемым сделкам осуществляются только с использованием счета ОБС Генерального подрядчика/ОБС Исполнителя, за исключением операций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 9.3 Закона 
№ 218-ФЗ, а также операций, указанных в подпунктах а, б пункта 3 части 3, подпунктах а, б, в пункта 8 части 3, подпунктах а, б, в пункта 14 части 3 статьи 9.3 Закона № 218-ФЗ; 

3.8.4.2. запрет на осуществление операций по ОБС Генерального подрядчика в рамках Сопровождаемых сделок без предоставления Генеральным подрядчиком Банку документов или заверенных в соответствии с требованиями Договора о банковском сопровождении копий документов, являющихся основаниями для осуществления указанных операций; 

3.8.4.3. режим использования ОБС Генерального подрядчика/ОБС Исполнителя должен предусматривать: 

- списание денежных средств только при указании Идентификатора Объекта, в отношении которого производится соответствующая операция;  

3.8.4.4. запрет совершения следующих операций: 

- предоставление ссуд, займов, кредитов; 

- возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением кредитов (займов), предоставленных на строительство (создание) Объекта; 
- перечисление (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением: оплаты труда при условии уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,   Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд 
обязательного 
медицинского страхования;              денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц; 

- операции, 
связанные 
с 
осуществлением  благотворительной деятельности и внесением пожертвований; 

- покупка ценных бумаг (в том числе векселей); 

- приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов; 

- исполнение 
исполнительных 
документов, 
за исключением 
исполнительных  документов, предусматривающих:  перечисление 
(выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда;  взыскание денежных средств в доход Российской Федерации; 

- размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты; 

- предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по государственному  контракту, контракту; 

- исполнение договора об уступке (переуступке) права требования; 

- осуществление взаимозачетов; 

- осуществление 
операций 
с 
использованием электронных денежных средств;

- списание денежных средств на иные счета, открытые в иных кредитных организациях помимо Банка, за исключением следующих операций: операций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 9.3 Закона № 218 - ФЗ; возврат зачисленных на ОБС денежных средств в связи с ошибкой плательщика либо кредитной организации при представлении владельцем ОБС заявления на возврат денежных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства  поступили; возврат  собственных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на данный ОБС; 

3.8.4.5. иные условия, которые подлежат включению в Договор о банковском сопровождении в соответствии с Законом № 218-ФЗ. 

3.9. Сторонами согласован следующий порядок компенсации расходов Генерального подрядчика: 

- Генеральный подрядчик оформляет заявку на осуществление финансирования по форме, установленной Заказчиком, с приложением копий первичных документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, в том числе по формам КС-2 и КС-3, а также иных подтверждающих документов. 

3.10. Сторонами также согласован следующий порядок получения авансирования расходов Генерального подрядчика: 

3.10.1. Для авансирования расходов Генеральный подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику заявку на осуществление финансирования по форме, установленной Заказчиком, и содержащую номер ОБС, на который подлежат зачислению денежные средства,  с указанием перечня, размера и оснований расходов, реквизитов подтверждающих первичных документов, и приложением копий соответствующих подтверждающих первичных документов в отношении работ / услуг / товаров, выполнение / оказание / поставку которых планируется осуществлять, а также по усмотрению Заказчика иных подтверждающих документов. 

3.10.2. Заказчик рассматривает заявки на финансирование и в случае отсутствия обоснованных возражений перечисляет денежные средства в сумме, соответствующей сумме соответствующих мероприятий, указанной в согласованной Заказчиком заявке на финансирование, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня ее согласования при условии соответствия финансируемых расходов целям, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора. 

3.11. Стороны соглашаются, что максимальный размер авансовых платежей по договорам технологического присоединения составляет до 100 % цены сделки, максимальный размер иных авансовых платежей - до 1 % цены сделки. 
3.12. Генеральный подрядчик обязан по всем Сопровождаемым сделкам предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа, подлежащего внесению Заказчиком по условиям Сопровождаемой сделки, в размере не менее суммы соответствующего авансового платежа. В отношении сделок, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 2 части 1 статьи 9.3 Закона № 218-ФЗ, предоставление такого обеспечения не требуется. 

Способ обеспечения исполнения обязательств по возврату авансового платежа, – предоставление безотзывной банковской гарантии; безотзывная банковская гарантия должна быть предоставлена банком, соответствующим требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Безотзывная банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату авансового платежа, должна иметь срок действия, превышающий срок исполнения обязательств по Сопровождаемой сделке не менее чем на 1 (один) месяц. 

Обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа, подлежащего внесению по условиям Сопровождаемой сделки, распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Сопровождаемой сделке, в том числе на обязательства по возврату аванса, по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных условиями Сопровождаемой сделки, а также убытков, понесенных Застройщиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Сопровождаемой сделке. 

В случае нарушения обязательств по возврату авансового платежа, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, Заказчик предъявляет письменное требование банку-гаранту об уплате соответствующей суммы с приложением предусмотренных условиями банковской гарантии документов. О таком требовании Заказчик направляет письменное уведомление Генеральному подрядчику с приложением расчета сумм, подлежащих уплате. 

Обеспечение обязательств по возврату авансового платежа, подлежащего внесению Заказчиком по условиям Сопровождаемой сделки, не распространяется на гарантийный срок по Сопровождаемой сделке. 
В случае если в течение срока действия обеспечения, указанного в настоящем пункте Договора, обеспечение, предоставленное Заказчику, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком его обязательств по возврату авансового платежа, подлежащего внесению Заказчиком по условиям Сопровождаемой сделки, Генеральный подрядчик обязуется в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты, когда Генеральный подрядчик узнал или должен был узнать о прекращении действительности обеспечения, предоставить Заказчику новое действительное обеспечение. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка работ по Договору, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком завершения строительства Объекта (Приложение № 3 к Договору).

4.2 При завершении выполнения работ по Договору Генеральный подрядчик в течение 2-х (двух) рабочих дней после завершения обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее от имени Заказчика строительный контроль, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: 

подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;

исполнительной документации на выполненные строительно-монтажные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и договором, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов;

счета на оплату работ и счета-фактуры.

4.3. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Генерального подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 4.2 Договора:

осуществляет осмотр выполненных работ при участии Генерального подрядчика;

осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной документации;

подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Генеральному подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

4.4. Генеральный подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления.

4.5. После устранения недостатков (дефектов) Генеральный подрядчик повторно в установленном Договором порядке представляет к приемке работы и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Генеральным подрядчиком Работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренным пунктом 4.3 Договора, повторно рассматриваются Заказчиком.

4.6. Все представляемые Генеральным подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Генерального подрядчика, оттиск печати и дату их составления.

4.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством Объекта и других документов) Генеральный подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика, и (или) неподписанные документы, Заказчиком не принимаются.

4.8. После завершения строительства Объекта Генеральный подрядчик в течение 2-х (двух) рабочих дней после завершения обязан письменно уведомить Заказчика о завершении строительства Объекта и готовности предъявить законченный строительством Объект к приемке и передаче его Заказчику (далее - уведомление о завершении строительстве Объекта) с приложением документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанных им:

акта сдачи-приемки выполненных работ;

акта приемки законченного строительством Объекта;

исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, необходимых для получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

проектной и рабочей документации, переданной Заказчиком Генеральному подрядчику для выполнения работ;

счета на оплату работ и счета-фактуры;

документа, подтверждающего соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, подписанного Генеральным подрядчиком;

документа, подтверждающего соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанного Генеральным подрядчиком;

документов, подтверждающих соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

схемы, на которых отображены расположение построенного Объекта и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;

иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.9. Генеральный подрядчик обязан выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное апробирование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации. 

4.10. Заказчик обязан рассмотреть документы, указанные в пункте 4.8 Договора, в порядке, установленном Договором, и после устранения Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписать акт приемки законченного строительством Объекта.

4.11. В случае если Генеральный подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генерального подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

4.12. До приемки законченного строительством Объекта по акту приемки законченного строительством Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Генеральный подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

4.13. Объект признается построенным со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта Сторонами.

4.14. Результатом выполненной Работы по настоящему Договору является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
4.15. В ходе приемки законченного строительством Объекта вправе участвовать уполномоченные представители инициативной группы участников долевого строительства. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик вправе:

5.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему, а также требовать незамедлительного устранения за его счет всех выявленных недостатков и нарушений.

Генеральный подрядчик в обязательном порядке незамедлительно принимает меры в соответствии с требованиями, указаниями Заказчика, Строительного контроля, условиями Договора и Приложений к нему, необходимые и достаточные для устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком.

5.2. Требовать от Генерального подрядчика представления оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором отчетной, исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии настоящим Договором.

5.3. Давать Генеральному подрядчику обязательные для исполнения указания, касающиеся Работ, а также исполнения настоящего Договора, при условии, что данные указания не противоречат проектной и рабочей документации, нормативно-технической документации.

5.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Генеральным подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. В указанных целях Заказчик вправе запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

5.4. Собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального подрядчика и, по требованию Заказчика представителей отдельных субподрядчиков.

5.5. В любое время требовать от Генерального подрядчика приостановления выполнения Работ, в т.ч., но не ограничиваясь, при выявлении Заказчиком, строительным контролем и/или соответствующими инспектирующими органами и организациями несоответствий в Работах по настоящему Договору от рабочей документации, требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, нормативными требованиями в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также при нарушении качества выполняемых Генеральным подрядчиком Работ.

Указание Заказчика о приостановлении выполнения Работ является обязательным для Генерального подрядчика.

Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы до устранения выявленных несоответствий, послуживших причиной приостановления выполнения Работ.

5.6. Требовать остановки Работ и принятия необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

5.7. Запрещать производство Работ в случае несоответствия их проектной и рабочей документации, требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства.

5.8. Заказчик вправе вносить изменения в проектную и рабочую документацию.

Равным образом Заказчик вправе отказаться от выполнения отдельных работ (отдельных объемов работ), предусмотренных проектной документацией, о чем письменно уведомляет Генерального подрядчика.

5.9. Требовать надлежащим образом заверенные копии учредительных, финансовых документов, а также документов о квалификации, наличии опыта и компетенции в соответствующей области и способности выполнять работы с соблюдением требований законодательства, у субподрядчиков, производящих работы в рамках исполнения Работ по Договору.

5.10. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительному кодексу Российской Федерации.

5.11. В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору поручить выполнение обязательств по Договору третьим лицам за разумную цену, либо выполнить их своими силами и потребовать от Генерального подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.12. В случае если Работы выполнены с отступлениями от условий Договора, в том числе в случае использования Генеральным подрядчиком некачественных материалов и оборудования, ухудшившими Результат выполненных работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению или для обычного использования по своему выбору потребовать от Генерального подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком, в том числе замены материалов и оборудования ненадлежащего качества;

- соразмерного уменьшения установленной цены Договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков и понесенных убытков.

5.13. Привлечь Генерального подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с выполнением Генеральным подрядчиком Работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных Работ, а также по иным искам, связанным с выполнением Генеральным подрядчиком Работ по Договору.

5.14. Участвовать в производственных и иных совещаниях Генерального подрядчика.

5.15. Заказчик вправе проводить строительную проверку привлекаемыми Заказчиком экспертными организациями, имеющими членство в соответствующей саморегулируемой организации. в отношении стадий строительства, в том числе в следующем объеме: 

- контроль качества строительства – контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, строительной документации, требованиям строительных норм и правил, техническим условиям и иным применимым положениям нормативных правовых актов; 

- проверка наличия документации, подтверждающей качество используемых в строительстве материалов, конструкций, изделий (в том числе технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных изысканий); 

- проверка наличия документации, подтверждающей стоимость поставленных материалов и проведенных работ (в том числе акт приема-передачи, товарная накладная, счет–фактура). 

5.16. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Заказчик обязан:

5.17. Обеспечить приемку и оплату выполненных Работ, в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

5.18. Уведомить Генерального подрядчика о лице (лицах), осуществляющем(щих) функции строительного контроля на Объекте.

5.19. Оказывать содействие Генеральному подрядчику, необходимое ему для исполнения Договора, в том числе передавать, по письменному запросу и за счет Генерального подрядчика, имеющиеся в распоряжении Заказчика информацию и материалы, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных Договором.

5.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

Генеральный подрядчик вправе:

6.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Требовать своевременной оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. По письменному согласованию со строительным контролем запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

6.4. По письменному согласованию со строительным контролем получать от Заказчика необходимые разъяснения и документы, необходимые для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Генеральный подрядчик обязан:

6.6. Выполнить Работы максимально безопасно, экономически эффективно и с учетом требований в области охраны окружающей среды, в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, техническим заданием, проектной и рабочей документацией, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком проектами производства работ, указаниями Заказчика, строительного контроля.

6.7. Принимать меры предупреждения во избежание задержек в ходе выполнения Работ и предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ на всех этапах. Если на каком-либо этапе выполнения Работ Генеральный подрядчик допустит нарушение сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ, Генеральный подрядчик обязан немедленно известить Заказчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных Договором и Графиком выполнения Работ.

6.8 Обеспечить выполнение Работ специалистом по организации строительства, внесенным в национальный реестр специалистов, и обеспечить его присутствие на Строительной площадке.

6.9. Обеспечить осуществление строительного контроля (строительный контроль Генерального подрядчика), в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов, технологий, конструкций, оборудования, полуфабрикатов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

6.10. Нести полную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ, а также соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении Работ, а также требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.11. Обеспечить выполнение необходимых работ по монтажу пожарной сигнализации индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

6.12. В ходе выполнения Работ обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, мероприятий в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ и в отношении физических лиц, с соблюдением своим и субподрядным персоналом требований законов и правил по безопасности Работ,  иных Правил и норм технической эксплуатации, техники безопасности и противопожарной безопасности; иных условий настоящего Договора, с которыми Генеральный подрядчик был ознакомлен при заключении Договора или с которыми обязан был ознакомиться до начала выполнения Работ.

6.13. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, лицензий, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области и относящихся к компетенции и ответственности Генерального подрядчика, а в случае выполнения Работ с применением грузоподъемных механизмов – зарегистрироваться в территориальных органах Ростехнадзора. В течение 3 (трех) рабочих дней предоставить копии вышеперечисленных документов Заказчику и строительному контролю.
6.14. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Объекта и строительной площадки представителей Заказчика, строительного контроля, органов государственного строительного надзора, экспертных организаций и предоставлять им необходимую документацию.

6.15. Устранять недостатки (дефекты) и нарушения при получении от Заказчика, строительного контроля и (или) надзорных органов претензии относительно качества, полноты и (или) несоответствия условиям настоящего Договора выполненных Работ на Объекте, в т.ч. после приемки Объекта Заказчиком.

6.16. При необходимости обеспечить за свой счет наличие на весь период выполнения Работ аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Генерального подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений.

6.17. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности Объекта, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Генерального подрядчика; сохранность опорной сети геодезической разбивки, переданной Заказчиком; перенос реперных знаков и пунктов геодезической разбивочной основы при необходимости их разборки в процессе выполнения Работ.

6.18. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

6.19. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов.

6.20. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций в точках подключения, предварительно согласовав порядок присоединения с Заказчиком, а также оплачивать фактически потребляемые энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

6.21. Уведомить Заказчика и строительный контроль и до получения от Заказчика указаний приостановить (по согласованию со строительным контролем) выполнение Работ при обнаружении:

6.21.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика и(или) строительного контроля о способе исполнения Работы - письменно либо посредством электронной почты в течение 1 (одного) дня;

6.21.2. возникновения чрезвычайной ситуации на Объекте и(или) строительной площадке - в течение 1 (одного) часа посредством телефонной связи, в т.ч. с лицом, уполномоченным от Заказчика на взаимодействие, посредством электронной почты;

6.21.3. возникновения на Объекте и(или) строительной площадке опасных условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, - в течение 1 (одного) часа посредством телефонной связи, в т.ч. с лицом, уполномоченным от Заказчика на взаимодействие, посредством электронной почты.

6.22. Уведомить Заказчика (посредством телефонной связи, в т.ч. с лицом, уполномоченным от Заказчика на взаимодействие, посредством электронной почты) и строительный контроль о любых внеплановых событиях, а также происшествиях на строительной площадке, в связи с исполнением настоящего Договора.
6.23. Своевременно устранять замечания, выданные Заказчиком и строительным контролем по качеству выполняемых Работ и соответствию их рабочей и проектной документации.

6.24. Ежеквартально (если иной срок не установлен Заказчиком) представлять Заказчику письменный план выполнения Работ по форме, утвержденной Заказчиком. В указанном плане подлежат отражения планируемые мероприятия по выполнению Работ по соответствующим Комплексам.

6.25. Ежемесячно (если иной срок не установлен Заказчиком) представлять Заказчику письменный отчет о ходе выполнения Работ по форме, утвержденной Заказчиком.

Генеральный подрядчик обязан по запросу Заказчика письменно информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по Договору, в том числе представлять отчеты по форме, установленной Заказчиком.

6.26. В течение всего срока действия Договора Генеральный подрядчик обязан являться действующим членом саморегулируемой организации в области строительства. 

6.27. Обеспечить содействие Фонду, уполномоченным органам, а также органам государственного финансового контроля, при проведении проверки названными органами соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии из федерального бюджета, из областного бюджета Волгоградской области, за счет которой в т.ч. сформировано имущество Фонда, (в т.ч., но не ограничиваясь: предоставить необходимые документы, допуск, готовить необходимые письменные пояснения и т.п.).

Генеральный подрядчик обязуется по запросу Заказчика, Фонда, уполномоченного органа, органа государственного финансового контроля предоставлять отчет, а также необходимые пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за целевым использованием средств.

6.28. По требованию Заказчика за свой счет предоставить учредительные документы, финансовые документы и техническую документацию, подтверждающие выполненные объемы Работ, а также иную документацию в рамках выполнения Работ по Договору.

По требованию Заказчика за свой счет представить необходимое количество экземпляров указанных в настоящем пункте документов на бумажном носителе и в электронном виде, для предоставления в Фонд, согласующие, контрольные и надзорные органы.

6.29. По требованию Заказчика и (или) строительного контроля участвовать в проводимых Заказчиком и (или) строительным контролем совещаниях, инспекционных проверках, проверках и других мероприятиях, связанных с Работами, а также любых иных мероприятиях по завершению строительства Объекта (в т.ч., но не ограничиваясь, в ходе ввода Объекта в эксплуатацию).

6.30. По требованию Заказчика и (или) строительного контроля участвовать при проведении любых проверок, осуществляемых в ходе Работ, а также проверок, осуществляемых в ходе реализации иных мероприятий по завершению строительства Объекта (в т.ч., но не ограничиваясь, в ходе ввода Объекта в эксплуатацию), с участием Фонда, контрольных и надзорных органов, в том числе при проведении независимых строительных проверок, иных контрольных мероприятий, осуществляемых по требованию Фонда, контрольных и надзорных органов, обеспечить содействие при проведении указанных проверок.

В указанных целях Генеральный подрядчик обязан в любое время за свой счет по требованию Заказчика (в т.ч., но не ограничиваясь): 

- обеспечивать представителям Заказчика, Фонда, контрольных и надзорных органов доступ к Объекту и к земельному участку, на котором он расположен;

- предоставлять по запросам Заказчика, Фонда, контрольных и надзорных органов, экспертных организаций любые документы, связанные с выполнением Работ, дать необходимые пояснения. 
Генеральный подрядчик обязан обеспечить участие привлеченных субподрядчиков при проведении проверок и мероприятий, указанных в настоящем пункте Договора, а также их содействие при проведении указанных проверок в объеме, установленном настоящим Договором.

6.31. Предоставить Заказчику и (или) строительному контролю возможность проверить ход и качество выполнения всех видов Работ, включая качество поставляемых и применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Генерального подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

6.32. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора письменно уведомить Заказчика о назначении следующих лиц:

- руководителя строительства (главного инженера проекта), являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре);

- ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте;

- представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалиста по организации строительства), включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре);

- ответственного за пожарную безопасность;

- ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами;

- ответственного за геодезические работы;

- ответственного лица за выдачу наряд-допусков на Объекте.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителя и ответственных лиц, занимаемая должность, контактная информация, срок полномочий, а также прилагаться копии приказов о назначении ответственных лиц и соответствующих удостоверений.

6.33. Генеральный подрядчик обязан оказывать содействие Заказчику в ходе выполнения Работ в целях завершения строительства и последующей эксплуатации Объекта, в т.ч., но не ограничиваясь:

- при получении заключения органа государственного строительного надзора;

- при вводе Объекта в эксплуатацию,

- при прохождении процедур согласования в иных уполномоченных органах и организациях, необходимых в целях завершения строительства, ввода Объекта в эксплуатацию;

- при передаче Объекта участникам долевого строительства;

- при передаче смонтированного оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения, приборов учета, в целях эксплуатации уполномоченным органам и организациям (в случае, если требование о такой передаче предусмотрено законодательством, договорами о подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения);

- при передаче материалов, документов и сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

В указанных целях Генеральный подрядчик обязан:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Заказчика (если иной срок не указан в запросе) предоставлять Заказчику имеющуюся у Генерального подрядчика документацию, сведения и т.п.;

- обеспечивать сопровождение Заказчика при прохождении процедур согласования, выдачи разрешений, справок, заключений и т.п. в уполномоченных органах и организациях в т.ч., но не ограничиваясь, путем представления интересов Заказчика с выдачей соответствующей доверенности;

- предоставлять Заказчику устные и письменные консультации, принимать участие в совещаниях и т.п.;

- совершать иные действия, необходимые в целях, указанных в настоящем пункте Договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика, предусмотренная настоящим пунктом Договора включена в Цену Договора.

6.34. В 3 (трех) - дневный срок уведомить Заказчика об изменении организационно - правовой формы, наименования, банковских реквизитов, места нахождения.

6.35. Генеральный подрядчик привлекает субподрядчиков с соблюдением следующих условий: 

6.35.1. О привлечении субподрядчиков в адрес Заказчика Генеральным подрядчиком направляется уведомление о привлечении субподрядчиков к выполнению Работ в течении 5 рабочих дней после их привлечения. 

6.35.2. Генеральный подрядчик подтверждает, что привлекаемые в качестве субподрядчиков лица имеют соответствующие допуски к видам работ, в соответствии требованиями положений (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работы с соблюдением требований производственной и экологической безопасности, сведения о них отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.35.3. С уведомлением о привлечении субподрядчиков Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику документы и сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых субподрядчиков требованиям по пп. 6.35.2 Договора. 

6.35.4. Генеральный подрядчик обязуется включить в каждый договор субподряда следующее:

- право Заказчика затребовать учредительные документы, финансовые документы и техническую документацию, подтверждающие выполненные объемы работ, а также иную документацию в рамках исполнения Работ по настоящему Договору;

- положения о том, что субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами без привлечения других субподрядчиков;

- положение о том, что субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с технологическим регламентом по обращению с отходами;

- иные обязательные требования, установленные действующим законодательством РФ.

6.35.5. В случае, если Генеральный подрядчик не является субъектом малого или среднего предпринимательства Генеральный подрядчик обязан ежегодно привлекать к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 25 % от цены работ соответствующего года исполнения Договора на основании составленного Генеральным подрядчиком Плана субподрядных работ (оказываемых услуг), направленного Заказчику. При этом Генеральный подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с указанным субподрядчиком представить Заказчику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого или среднего  предпринимательства, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого или среднего предпринимательства и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Генеральным подрядчиком.

6.35.6. Привлечение субподрядчиков не освобождает Генерального подрядчика от обязательств и ответственности по настоящему Договору. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Застройщиком за действия и упущения субподрядчиков, как за свои собственные.

7. СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

7.1. Генеральный подрядчик за свой счет поставляет на строительную площадку материалы, оборудование, строительную технику, расходные материалы, изделия и конструкции, необходимые для выполнения Работ по Договору, осуществляет их разгрузку, складирование и хранение.

7.2. Материалы, оборудование, строительная техника, расходные материалы, изделия и конструкции, используемые Генеральным подрядчиком для выполнения Работ по Договору, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. Генеральный подрядчик обеспечивает за свой счет свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами в период выполнения Работ.

7.3. Материалы, изделия и конструкции, используемые Генеральным подрядчиком, должны строго соответствовать утвержденной проектной и рабочей документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией.

7.4. Оборудование, используемое Генеральным подрядчиком должно соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим регламентам, техническим требованиям.

Все Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные соответствующими нормативными актами, техническими регламентами, ГОСТами, удостоверяющие их качество. В случае если сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы составлены на иностранном языке, то они предоставляются с переводом на русский язык, выполненным профессиональным переводчиком в соответствии с требованиями правил стандартизации.

7.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им материалов, изделий, конструкции и оборудования, а также за сроки их поставки.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА,

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

8.1. Генеральный подрядчик обязан принять от Заказчика строительную площадку по акту, составленному по установленной Заказчиком форме. 

8.2. Генеральный подрядчик со дня передачи строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за свой счет обеспечивает поддержание чистоты на строительной площадке, для чего:

­ на протяжении всего срока действия Договора осуществляет содержание и систематическую уборку территории строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии;

­ регулярно (в установленные органом местного самоуправления места и сроки) вывозит со строительной площадки строительный и бытовой мусор, образуемый в результате выполнения Работ с оплатой их утилизации.

8.3. Генеральный подрядчик со дня передачи строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить соблюдение Правил благоустройства территории городского округа Волгоград, осуществлять за свой счет все необходимые работы по благоустройству и содержанию.

8.4. Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Генерального подрядчика и привлеченных им организаций несет Генеральный подрядчик.

8.5. Генеральный подрядчик обязан при выполнении Работ использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать виду выполняемых Работ.

Генеральный подрядчик привлекает к выполнению Работ на Объекте персонал, в том числе субподрядных организаций, имеющий соответствующее обучение и прошедший проверку знаний (аттестацию) в установленном порядке в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.

8.6. Генеральный подрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Генеральный подрядчик.

8.7. Генеральный подрядчик обязан обеспечить охрану Объекта и строительной площадки на период со дня передачи строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае отсутствия ограждения строительной площадки, Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней организовать установку данного ограждения, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, строительным нормам и правилам, иным применяемы нормативным актам Волгоградской области и местного самоуправления.

Генеральный подрядчик принимает все необходимые меры во избежание нанесения ущерба расположенному на Объекте и строительной площадке имуществу Заказчика или третьих лиц.

8.8. Генеральный подрядчик обязан нести затраты по содержанию и эксплуатации Объекта и строительной площадки (коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В указанных в настоящем пункте целях Генеральный подрядчик обязан заключить договоры с соответствующими ресурсоснабжающими организациями, надлежащим образом исполнять свои обязанности по данным договорам.

8.9. При выявлении фактов нарушения Генеральным подрядчиком технологии производства работ, отступлений от требований к качеству работ, предусмотренных технической документацией и обязательными требованиями СНиП (СП), дает предписание Генеральному подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов). После устранения выявленных Заказчиком нарушений Стороны совместно составляют и подписывают акт об устранении выявленных нарушений.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. До оформления документа о приемке выполненной работы (ее результата) Генеральный подрядчик предоставляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в размере 1 %, от цены Договора в форме безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно. 
9.2. Срок действия указанной в п. 9.1 Договора банковской гарантии, должен превышать предусмотренный Договором гарантийный срок, не менее чем на 1 (один) месяц.
9.3. Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.4. В случае надлежащего выполнения Генеральным подрядчиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком в полном объеме в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты истечения срока гарантийных обязательств.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта, Работ и использованных материалов, за исключением технологического и инженерного оборудования, устанавливается сроком на 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством Объекта. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование составляет 3 (три) года.

В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. 

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Генеральный подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей. 

10.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта.

Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Генерального подрядчика.

10.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Генеральным подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Генерального подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Генерального подрядчика.

10.4. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Генеральный подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

В случае отказа Генерального подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Генерального подрядчика путем удержания из суммы предоставленного в соответствии с разделом 9 Договора обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

11.2. В случаях, установленных проверками Заказчика и/или уполномоченной контролирующей организацией, нецелевого использования авансовых платежей и/или завышения им стоимости выполненных Работ Генеральный подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и/или завышения стоимости выполненных Работ, а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день пользования денежными средствами.

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в том числе за нарушение сроков, предусмотренных Графиком завершения строительства Объекта (Приложение № 3), сроков начала и (или) окончания выполнения Работ по этапу, начиная со дня, следующего после дня истечения предусмотренного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (стоимости отдельного этапа работ и услуг), уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом работ и услуг) и фактически исполненных Генеральным подрядчиком.

11.4. Заказчик вправе при нарушении обязательств по настоящему Договору взыскать с Генерального подрядчика:

11.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, штраф в размере:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, за исключением случаев, предусмотренных п.11.4.3.-11.4.7, штраф в размере: 
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

11.4.3. За нарушение границ земельного участка, переданного ему Заказчиком (Строительной площадки), штраф в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

11.4.4. За непредставление или несвоевременное предоставление счета-фактуры на авансовый платеж в сроки, установленные действующим налоговым законодательством, - штраф 3 % от полученного авансового платежа.

11.4.5. За неуведомление Заказчика о привлечении субподрядчика – штраф в размере 1 % от Цены Договора за каждый выявленный факт неуведомления. 

11.4.6. За нарушение порядка привлечения Генеральным подрядчиком субподрядчика из числа субъектов малого/среднего предпринимательства – штраф в размере 5 % (пять) от стоимости объема, указанного в Плане субподрядных работ (оказываемых услуг) не привлечённого субподрядчика, за каждый выявленный факт нарушения.

11.4.7. За ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 % стоимости указанных работ.

11.5. В случаях нецелевого использования денежных средств и/или завышения стоимости выполненных Работ (оказанных услуг) Генеральный подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления возвратить сумму, использованную не по целевому назначению и/или завышения стоимости выполненных Работ (оказанных услуг), а также уплатить Заказчику штраф в размере, определенном в порядке, установленном п. 11.4. Договора. 
11.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Генеральным подрядчиком  своих обязательств по Договору, помимо уплаты неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику затраты на оплату штрафных санкций, предъявленных внешними контролирующими органами, сторонними предприятиями и организациями, физическими лицами, а также все убытки, причиненные вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств. Возмещение Генеральным подрядчиком причинённых убытков производится вне зависимости от уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
11.7. Генеральный подрядчик несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора. 
11.8. В случае применения соответствующими административными органами надзора и контроля имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генеральным подрядчиком своих обязанностей или совершения иных действий или бездействия, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генеральный подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций. 
11.9. В случае если Заказчик привлечен к административной ответственности в результате использования Генеральным подрядчиком для работы иностранных граждан или лиц без гражданства в нарушение требований законодательства Российской Федерации, Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа и расходы, понесённые Заказчиком в результате приостановления деятельности согласно статье 18.15 КоАП РФ. 
11.10. Генеральный подрядчик несет ответственность за несоответствия между документами в электронной и бумажной формах, а также за подписание документов лицами, полномочия которых не подтверждены в установленном порядке. 
11.11. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 
11.12. Выявление в процессе приемки или выполнения Работ по Договору недостатков (дефектов) оборудования и материалов, используемых Генеральным подрядчиком в рамках выполнения Договора, не является основанием для продления срока выполнения Работ, а также освобождения от уплаты либо уменьшения размера штрафных санкций по Договору. 
11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
11.14. Неустойка (штраф, пени) уплачивается виновной Стороной на основании письменного требования (претензии) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. Письменное требование (претензия) направляется в адрес виновной Стороны заказной почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре.
11.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора. 
11.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора. 
11.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Договором, а равно – убытков, Заказчик имеет право производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или удерживать оплату по Договору до исполнения обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), а равно убытков. 
11.18. Заказчик вправе уменьшить размер ответственности, предусмотренный условиями Договора в случае, если нарушение обязательств Генерального подрядчика не повлияло на нарушение срока окончания Работ (оказания услуг), определенного Графиком завершения строительства Объекта. 
11.19. Приемка Работ не освобождают Генерального подрядчика от ответственности и не лишают Заказчика права на предъявление к Генеральному подрядчику претензий (требований) к качеству и объему выполненных работ на любой стадии исполнения Договора, а также после исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
11.20. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до даты ввода Объекта в эксплуатацию, а в части неисполненных Сторонами обязательств, в том числе гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств.

12.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня окончания срока действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств на результат принятых Заказчиком Работ, а также положений о претензионном порядке и подсудности.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Договору, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, если иное не предусмотрено Договором.

13.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

13.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

13.3.1. нарушения Генеральным подрядчиком сроков окончания выполнения Работ по Договору, установленных Графиком завершения строительства Объекта (Приложение 3);

13.3.2. систематическое (два и более раз) несоблюдение Генеральным подрядчиком требований Договора по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

13.3.3. необоснованное (не в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора) приостановление выполнения Работ, повлекшее задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

13.3.4. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки (дефекты) результата Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

13.3.5. не устранение нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, строительного контроля в определенные ими сроки, или в случае повтора нарушения, явившихся основанием для выдачи указанных предписаний или замечаний;

13.3.6. прекращение членства Генерального подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций, послуживших основанием для заключения Договора;

13.3.7. в случае предоставления Генеральным подрядчиком недостоверных документов, сведений, заверений, указанных/приложенных к заявке Генерального подрядчика для участия в торгах в целях заключения настоящего Договора;

13.3.8. в случае принятия Фондом и иными уполномоченными органами решения об отмене строительства Объекта, либо о прекращении, приостановлении строительства (финансирования) Объекта.

13.4. Не ограничиваясь положениями п. 13.3 Договора, Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (с соблюдением требований статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации) в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Генерального подрядчика.

 13.5. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке вне зависимости от оснований такого отказа, Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Генеральным подрядчиком указанного в настоящем пункте Договора уведомления, если иной срок не установлен Заказчиком.

13.6. При расторжении (прекращении) Договора Генеральному подрядчику оплачиваются фактически выполненные до момента расторжения Договора и принятые Заказчиком Работы.

При наличии спора Сторон объем, качество и стоимость выполненных Работ определяется на основании заключения независимой экспертизы, проводимой выбранной Заказчиком экспертной организацией. При этом расходы на услуги независимого эксперта несет Заказчик в случае, если согласно заключению независимого эксперта, Работы выполнены с надлежащим качеством, и Генеральный подрядчик – если согласно заключению независимого эксперта Работы выполнены с ненадлежащим качеством.

Оплата Работ, выполненных Генеральным подрядчиком после расторжения (прекращения) Договора, Заказчиком не производится.

13.7. Если после расторжения (прекращения) Договора в согласованный Сторонами срок Генеральный подрядчик не передал Заказчику результат выполненных Работ на дату расторжения Договора, Заказчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость.

13.8. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Генерального подрядчика, последний обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования возвратить Заказчику произведенные им платежи.

13.9. Расторжение (прекращение) Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня расторжения (прекращения) Договора.

13.10. При расторжении (прекращении) Договора Генеральный подрядчик обязуется передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня расторжения (прекращения) Договора всю документацию (полученную от Заказчика или разработанную Генеральным подрядчиком для производства Работ). 

13.11. При прекращении действия Договора по любым основаниям Генеральный подрядчик обязуется обеспечить прекращение действия всех выданных Заказчиком доверенностей (в том числе в порядке передоверия) в рамках Договора, в соответствии с требованиями статьи 188 и 189 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.12. Расторжение (прекращение) Договора не освобождает от исполнения обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком Работ, уплате неустоек (штрафов, пени), гарантийных обязательств на результат принятых Заказчиком Работ, а также положений о претензионном порядке и подсудности. Расторжение (прекращение) Договора не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до даты расторжения (прекращения) Договора.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

14.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

15. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

15.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней (если иной срок не предусмотрен Договором) уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

15.4. Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения обязательств по Договору.

16. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ



16.1. Стороны договорились, что переписка, сообщения и документы, которые составляются и оформляются при исполнении настоящего Договора, могут быть направлены другой Стороне нарочно (курьером), посредством почтовой, факсимильной связи, или электронной почты (e-mail). К числу таких документов в том числе относятся уведомления, заявления, справки, претензии, графики, технические задания, отчеты, заключения, протоколы, счета, счета-фактуры, акты приемки товаров (работ/услуг), акты сверки взаимных расчетов, и иные документы, которые Стороны считают необходимым составить, согласовать и оформить в процессе осуществления деятельности и исполнения настоящего Договора.


     16.2. Переписка Сторон, осуществляемая в установленном порядке посредством факсимильной связи или электронной почты, имеет юридическую силу и является доказательством в суде. Стороны не вправе ссылаться на отсутствие документов, оформленных на бумажном носителе. Стороны обязаны не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня составления предоставить друг другу документы, оформленные на бумажном носителе по требованию другой Стороны, а также в случаях, если оформление таких документов на бумажном носителе предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в целях осуществления налогового и бухгалтерского учета.


     16.3. Стороны установили следующие контактные данные в качестве применимых для целей осуществления переписки посредством факсимильной связи и электронной почты:

	Сторона
	Заказчик
	Генеральный подрядчик

	Телефон
	8(8442) 30-83-96
	

	Электронная почта (e-mail):
	info@fond-34.ru
	

	Уполномоченный представитель (ФИО):
	Генеральный директор

Ломов Алексей Викторович
	



    16.4. Почтовая корреспонденция направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или ценным письмом с описью вложения по фактическому (почтовому) адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре либо, в случае его отсутствия, по адресу места нахождения.

         16.5. При использовании Сторонами факсимильной связи, сообщение считается полученным при обязательном подтверждении получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных).

          16.6. Электронный документооборот, осуществляемый посредством использования электронной почты, указанной в п. 16.3 настоящего Договора является для Сторон приоритетным. Датой получения соответствующего электронного сообщения является дата его отправления другой Стороной. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне, за исключением случаев, когда неполучение сообщения вызвано результатом неисправности систем связи вне сферы контроля такой Стороны, действия (бездействия) интернет-провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору за исключением случая, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.2. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательств Генерального подрядчика по Договору.

17.3. Генеральный подрядчик согласен на осуществление уполномоченными органами, в том числе органами государственного финансового контроля и Фондом проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии из федерального бюджета, областного бюджета Волгоградской области, за счет которой в том числе сформировано имущество Фонда.

17.4. При исполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

17.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

17.6. Генеральный подрядчик гарантирует, что обладает должной компетенцией и квалификацией в сфере выполнения работ, аналогичных тем, что подлежат выполнению по настоящему Договору.

Исходя из данных гарантий, согласование Генеральным подрядчиком каких-либо действий/бездействий, документов, отчетов и т.п. со Строительным контролем и Заказчиком не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за ненадлежащее качество выполнения Работ, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Договором.

17.7. Генеральный подрядчик прямо и безусловно соглашается с тем, что он не имеет права удерживать Объект и (или) любую его часть (как это предусмотрено статьями 359, 360 и 712 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе в случае любого спора между Сторонами. Генеральный подрядчик должен обеспечить, чтобы ни у одного из его субподрядчиков не было прав удержания в отношении любой части Объекта, как предусмотрено выше в настоящем пункте.
 17.8. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом. 

Стороны также гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки). Каждая из Сторон гарантирует, что вся предоставляемая ею в рамках настоящего Договора информация, в том числе которая содержит персональные данные физических лиц, будет использована исключительно в рамках настоящего Договора и в целях его исполнения. 

17.9. Договор заключается в письменной форме, в том числе путем обмена электронными документами, подписанными с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, и передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору (с использованием программы для ЭВМ «Диадок» или совместимых с ней программ).

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
18.1. Приложение № 1 – Проектная документация.

18.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

18.3. Приложение № 3 – График завершения строительства Объекта.
18.4. Приложение № 4 – Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

18.5. Приложение № 5 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
18.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Волгоградской области

ОГРН 1193443013983, ИНН 3444273132, КПП 344401001

Место нахождения:  400066, г. Волгоград,  ул. Скосырева, 7

Почтовый адрес: 400074 г. Волгоград, ул. Козловская, 32а, оф. 106.
Расчетный счет 40703810300660021416  в операционном офисе «Ростовский» АО «Банк ДОМ.РФ», БИК 044525266, корреспондентский счет 30101810345250000266 в ГУ Банка России по ЦФО.  Тел. 8 (8442) 308396, e-mail: info@fond-34.ru
Генеральный директор  

_______________/ А. В. Ломов

                           М. п.
	Генеральный подрядчик:

________________/ ________________

                                  М. п.


Приложение № 1

к Договору № ___________ от «____»_________________ 20__г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектная документация в объеме, необходимом для исполнения обязательств по Договору, имеется у Генерального подрядчика к моменту заключения Договора, т.к. данная документация размещена в полном объеме в составе конкурсной документации в Единой информационной системе закупок.

Генеральный подрядчик настоящим гарантирует, что на дату подписания Договора тщательно изучил и проверил Проектную документацию, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
	Заказчик

Генеральный директор

__________________ А.В.Ломов
                                М. п.
	Генеральный подрядчик

_____________________ ФИО
         М. п.


Приложение № 2

к Договору № ___________ от «____»_________________ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Заказчик

Генеральный директор

__________________ А.В.Ломов

                              М. п.
	Генеральный подрядчик

_____________________ ФИО
       М. п.


Приложение № 3
к Договору № ___________ от «____»_________________ 20__г.

ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ


	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Заказчик

Генеральный директор

__________________ А.В. Ломов
                               М. п.
	Генеральный подрядчик
_____________________ ФИО

 М. п.


Приложение № 4
к Договору № ___________ от «____»_________________ 20__г.

ФОРМА № КС-2

	
	Код

	
Форма по ОКУД
	0322005

	Заказчик
	              Фонд защита прав граждан - участников долевого строительства Волгоградской области 

                                    400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 32 а, оф. 106, тел. (8442) 308396, 308397
	
по ОКПО
	

	
	
	
по ОКПО
	

	Генеральный подрядчик
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	Завершение строительства объекта незавершенного строительства: «Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64 Армии, 141 в Кировском районе г. Волгограда (2 очередь строительства – жилые дома № 6, 7, 8)», 2 этап - жилой дом № 7, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070001:6703, площадью 3 153 кв. м.
	

	
	наименование, адрес
	

	Объект
	жилой дом № 7, идентификатор объекта незавершенного строительства в реестре проблемных объектов: p-6706
	

	
	наименование
	

	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	
	

	
	
Вид операции
	


	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	с
	по
	

	АКТ
	
	
	
	
	
	

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 руб.


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	Х
	


2-я страница формы № КС-2

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	


Всего с коэффициентом тендерного снижения согласно договора от ______ № _______ = _______________





___________________
Стоимость затрат на осуществление строительного контроля согласно договора от ______ № _______ = _______________
	Генеральный подрядчик

________________/__________________ /ФИО/

                                 М.п.
	Фонд защита прав граждан - участников долевого строительства Волгоградской области

Генеральный директор ___________________ А. В. Ломов
                                                                              М.п.

	Объем и состав работ проверены:
Строительный контроль ______________

__________________/______________ /ФИО/

                                   М.п.
	______________________ /ФИО/


Приложение № 5
к Договору № ___________ от «____»_________________ 20__г.

ФОРМА № КС-3

	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322001

	Заказчик
	Фонд защита прав граждан - участников долевого строительства Волгоградской области

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 32 а, оф. 106, тел. (8442) 308396, 308397
	
по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Генеральный подрядчик
	
	
по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	Завершение строительства объекта незавершенного строительства: «Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64 Армии, 141 в Кировском районе г. Волгограда (2 очередь строительства – жилые дома № 6, 7, 8)», 2 этап - жилой дом № 7, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070001:6703, площадью 3 153 кв. м., идентификатор объекта незавершенного строительства в реестре проблемных объектов: p-6706
	
	

	
	наименование, адрес
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	


	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	СПРАВКА
	
	
	
	
	


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС
	

	Всего с учетом НДС
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